

БАТЛАВ
"НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК"
ОНӨТҮГ-ЫН ДАРГА

А.БОЛДБААТАР

20 ... оны ... сарын ... өдөр

"НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК" ОНӨТҮГ-ЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн жилд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Албан хаагчийн гүйцэтгэх ажил	Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хүрэх түвшин	Хариуцах алба, баг	Хугацаа
1	2	3	4	5	6
Нэг. "Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар					
1.1. Цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг төслийг гүйцэтгүүлэх.	1.1.1. Цэвэрлэх байгууламжийн, ажлын зураг төсөл, бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр баримт бичгийг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	1.1.1.1. Ажлын зураг төсөл боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгийн тооцоог гаргаж БХБЯ-нд хүргүүлэх.	Ажлын зураг төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн байна.	Инженерийн баг	2-3 сар
		1.1.1.2. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг санхүүжүүлэх боломжийг судалж арга хэмжээ авах;	Бусад улс орны зээл тусламж, олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг санхүүжүүлэх боломжийг судалж төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
		1.1.1.3. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын төсвийг Монгол Улсын 2018 оны төсөвт тусгуулах санал хүргүүлэх;	Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын төсвийг Монгол Улсын 2018 оны төсөвт тусгуулах санал хүргүүлсэн байна.	Захиргаа	5 сар
	1.1.2. Цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг төслийн шаардлагатай материалыг бүрдүүлж, хяналт тавьж ажиллах, батлуулж хүлээн авах;	1.1.2.1. Ажлын даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулах;	Ажлын даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулсан байна.	Инженерийн баг	3 сар
		1.1.2.2. Ажлын зураг төсөлд хяналт тавьж ажиллах, хүлээж авах;	Гүйцэтгэл дүгнэх бүрт танилцуулга, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хяналт тавьж хүлээж авсан байна.	Инженерийн баг	6-12 сар
1.2. Ундны усан хангамжийн бүтээн	1.2.1. Ундны усан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулж, бүтээн	1.2.1.1. Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад ундны усны бүтээн байгуулалтыг барих-өмчлөх- ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулах;	Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад барих-өмчлөх- ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулсан байна.	Захиргаа	5-12 сар
		1.2.1.2. Зураг төслийн ажлын даалгавар боловсруулж, батлуулах.	Зураг төслийн ажлын даалгавар боловсруулж, батлуулж холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.	Инженерийн баг	3 сар
		1.2.1.3. Ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавих	Хяналт тавьж уулзалт, санал дүгнэлт бүрд баримт үүсгэж ажиллах.	Инженерийн баг	6-12 сар

1.2. Ундны усан хангамжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх.	Зураг төсөл боловсруулж, бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх;	1.2.1.4. Ундны усан хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар шийдвэрлэх;	Ундны усан хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар шийдвэрлэх төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
		1.2.1.5. Ундны усан хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;	Ундны усан хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
1.3. Дулааны станцын Техник Эдийн Засгийн Үндэслэл, зураг төслийг боловсруулж, бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх.	1.3.1. Дулааны станцын зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх.	1.3.1.1. Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад Дулааны станцыг барих-өмчлөх- ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулах саналыг хүргүүлэх;	Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулах саналыг хүргүүлсэн байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.3.1.2. Ажлын даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулах;	Ажлын даалгаварт нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулсан байна.	Инженерийн баг	3 сар
		1.3.1.3. ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавьж ажиллах	Гүйцэтгэл дүгнэх бүрт танилцуулга хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хяналт тавьж хүлээж авсан байна.	Инженерийн баг	6-12 сар
		1.3.1.4. Дулааны станцын зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар санхүүжилтийг шийдвэрлэх;	Дулааны станцын зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжийг төлөвлөгөө гарган ажиллаж шийдвэрлэх.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.3.1.5. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр дулааны станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;	Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр дулааны станцын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
1.4. Паркийн логистик төвийн ажлын зураг төсөл.	1.4.1 Паркийн логистик төвийн ажлын зураг төсөл, бүтээн байгуулалт)	1.4.1.1. Логистик төвийн зураг, төсөл боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээг тооцож БХБЯ-нд хүргүүлэх	Тооцоо гаргаж хүргүүлсэн байна.	Инженерийн баг	8 сар
		1.4.1.2. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар логистик төвийн барилга угсралтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга замыг судлах	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар логистик төвийн барилга угсралтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэмжээг судалсан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар

	санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх;	1.4.1.3. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр логистик төвийн барилга угсралтын ажлыг шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;	Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр логистик төвийн барилга угсралтын ажлыг шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
1.5. Паркийн авто замын ажлын зураг төсөл.	1.5.1. Паркийн авто замын ажлын зураг төсөл	1.5.1.1. Ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар боловсруулж батлуулах.	Ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавар боловсруулж батлуулсан байна.	Инженерийн баг	3 сар
		1.5.1.2. Трасс дагуух газрын мэдээлэл гаргуулах. Трасс тогтоох.	Трасс дагуух газрын мэдээлэл гаргуулах. Трасс тогтоосон байна.	Инженерийн баг	3-7 сар
		1.5.1.3. Трасс дагуух газрын захирамж гаргуулах.	Трасс дагуух газрын захирамж гаргуулах.	Инженерийн баг	4-12 сар
		1.5.1.4. Ажлын зурагт ашиглагчийн хяналт тавих.	Ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавьж албан ёсоор санал өгч паркийн онцгой нөхцөлийг тусгуулан ажилласан байна.	Инженерийн баг	6-12-р сар
		1.5.1.5. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;	Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.5.1.6. Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад авто замын бүтээн байгуулалтыг барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулах;	Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулсан байна.	Захиргаа	5-12 сар
1.6.1. Төмөр замын ажлын зураг	1.6.1. Төмөр замын ажлын зураг	1.6.1.1. Төмөр замын ажлын зураг төслийг боловсруулах санхүүжилтийн тооцоог гаргаж тусгуулах;	Тооцоог гаргаж БХБЯ-нд хүргүүлэх	Инженерийн баг	3 -4 сар
		1.6.1.2. Салбар төмөр замын техникийн нөхцөл гаргуулах;	Салбар төмөр замын техникийн нөхцөл гаргуулсан байна.	Инженерийн баг	3-5 сар
		1.6.1.3. Төмөр замын ажлын даалгавар боловсруулж, батлуулах;	Төмөр замын ажлын даалгавар боловсруулж, батлуулсан байна.	Инженерийн баг	3-5 сар
		1.6.1.4. Ажлын зураг төсөлд хяналт тавьж ажиллах, хүлээж авах;	Гүйцэтгэл дүгнэх бүрт танилцуулга хэлэлцүүлэг зохион байгуулж хяналт тавьж хүлээж авсан байна.	Инженерийн баг	6-12 сар

1.6. Төмөр замын ажлын зураг төслийг боловсруулах,	төслийг боловсруулах ажлын бэлтгэл ажлыг хангах;ажлын зураг төслийг боловсруулж, хүлээн авах;	1.6.1.5. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах;	Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр төмөр замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын ажлын шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.6.1.6. Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад төмөр замын бүтээн байгуулалтыг барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулах;	Нийслэлийн өмчийн зүйлийн 2018 оны концессын жагсаалтад барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх нөхцөлөөр тусгуулсан байна.	Захиргаа	5-12 сар
1.7. Паркийн холбоо хангамжийн ажлын зураг төсөл.	1.7.1. Паркийн холбоо хангамжийн ажлын зураг төсөл.	1.7.1.1. Холбооны техникийн нөхцөл гаргуулах	Холбооны техникийн нөхцөл гаргуулсан байна.	Инженерийн баг	3-4 сар
		1.7.1.2. Холбооны ажлын зураг төслийн даалгавар боловсруулах даалгавар батлуулах	Холбооны ажлын зураг төслийн даалгавар боловсруулах даалгавар батлуулсан байна.	Инженерийн баг	3-4 сар
		1.7.1.3. Холбооны ажлын зураг төслийн ажилд ашиглагчийн хяналт тавих	Холбооны ажлын зураг төслийн ажилд ашиглагчийн хяналт тавьж ажилласан байна.	Инженерийн баг	6-12 сар
		1.7.1.4. Холбооны шугамын трасс тогтоох	Холбооны шугамын трасс тогтоосон байна.	Инженерийн баг	6-8 сар
		1.7.1.5. Холбооны шугамын трасс дагуух газрын зөвшөөрөл авсан байна.	Холбооны шугамын трасс дагуух газрын зөвшөөрөл авсан байна.	Инженерийн баг	6-9 сар
		1.7.1.6. Холбоо хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар шийдвэрлэх;	Холбоо хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах замаар шийдвэрлэх төлөвлөгөө гарган ажилласан байна	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
1.8. Үерийн байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх.	1.8.1. Үерийн байгууламжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх.	1.8.1.1. Ажлын зураг төслийн даалгаварт санал оруулж батлуулах.	Ажлын зураг төслийн даалгаварт санал оруулж батлуулсан байна	Инженерийн баг	3 сар
		1.8.1.2. Ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавьж ажиллах.	Ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавьж ажилласан байна.	Инженерийн баг	6-12 сар
		1.8.1.3. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаар санхүүжүүлэх боломжийг судалж арга хэмжээ авах;	Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаар санхүүжүүлэх боломжийг судалж судалсан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
		1.8.1.4. 2018 оны улсын төсөвт санал оруулах	2018 оны улсын төсөвт санал оруулах арга хэмжээ авсан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
1.9. Паркийн үндсэн цахилгаан	1.9.1. Паркийн үндсэн цахилгаан	1.9.1.1. Улсын 2017 оны өмчийн зүйлийн концессын жагсаалтад барих-шилжүүлэх нөхцөлөөр оруулах;	Паркийн үндсэн цахилгаан хангамжийн	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	3-12 сар
		1.9.1.2. Улсын 2017 оны төсвийн тодотголд санал хүргүүлэх		Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	3-5 сар

хангамжийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх.	хангамжийн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх.	1.9.1.3. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаар санхүүжүүлэх боломжийг судалж арга хэмжээ авах;	Паркийн үндсэн цахилгаан хангамжийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.9.1.4. Улс 2018 оны төсөвт санал хүргүүлэх;		Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
1.10. Парк доторх инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх,	1.10.1. Парк доторх инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх,	1.10.1.1. Улс, нийслэлийн өмчийн зүйлийн концессын жагсаалтад барих-шилжүүлэх нөхцөлөөр оруулах;	Паркийн инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг хийлгэж санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар
		1.10.1.2. Ажлын зураг төслийн даалгавар боловсруулж батлуулах		Инженерийн баг	3-4 сар
		1.10.1.3. Ажлын зураг төсөлд ашиглагчийн хяналт тавьж ажиллах.		Инженерийн баг	6-12 сар
		1.10.1.4. Бусад улс орны зээл тусламж, Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилтээр шийдвэрлүүлэх боломжийг судалж арга хэмжээ авах;		Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
		1.10.1.5. Улс, нийслэлийн 2018 оны төсөвт санал хүргүүлэх;		Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	5-12 сар

Хоёр. "Барилгын салбарын үйлдвэрүүдийг шинэ суурьшлын бүсэд байгуулах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар

2.1. Паркийн үйл ажиллагаа эхлүүлэх тусгай зөвшөөрөл авах.	2.1.1. Үйлдвэр байгуулах нөхцөл бүрдсэн байна.	2.1.1.1. Тусгай зөвшөөрөлд шаардлагатай материалыг бэлтгэж хүргүүлэх.	Тусгай зөвшөөрөлд шаардлагатай материалыг бэлтгэж хүргүүлсэн байна.	Захиргаа	1 сар
		2.1.1.2. Үйл ажиллагаа эхлүүлэх тусгай зөвшөөрөл авах.	Үйл ажиллагаа эхлүүлэх тусгай зөвшөөрөл авсан байна.	Захиргаа	4-12 сар
2.2. Сонгон шалгаруулалтын журам батлуулах.	2.2.1. Сонгон шалгаруулалт явуулах.	2.2.1.1. Үйлдвэрүүдийг сонгон шалгаруулах журмын төсөл боловсруулж хүргүүлсэн байна.	Паркийн хэв шинж нөхцөлийг тусгасан байна.	Захиргаа	1-2 сар
		2.2.1.2. Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацын газарт журмын төслийг хүргүүлсэн. Сонгон шалгаруулалтын журмыг батлуулах.	Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацын газарт журмын төслийг хүргүүлсэн. Сонгон шалгаруулалтын журмыг батлуулсан байна	Захиргаа	4-12 сар
2.3. Паркт үйлдвэрүүдийг байршуулах	2.3.1. Үйлдвэрүүдийг байгуулах;	2.3.1.1. Барилгын материалын үйлдвэрийн салбарын зах зээлийн нэгдсэн судалгаа хийх;	Барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарын зах зээлийн нэгдсэн судалгаа хийгдсэн байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	1-5 сар
		2.3.1.2. Загвар үйлдвэрүүдийн хөрөнгө оруулалтын танилцуулга бэлтгэж, танилцуулах;	Загвар үйлдвэрүүдийн хөрөнгө оруулалтын танилцуулга бэлтгэж, танилцуулсан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, инженерийн баг	4-5 сар
		2.3.1.3. Үйлдвэрүүдэд тавих ерөнхий шаардлага боловсруулах.	Ерөнхий шаардлага боловсруулсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Инженерийн баг	6-12 сар

		2.3.1.4. Паркт байрших үйлдвэрүүдтэй хийх гэрээний төсөл боловсруулах.	Гэрээний төсөлтэй болсон байна.	Захиргаа	4 сар
		2.3.1.5. Загвар үйлдвэрүүдийн газар ашиглуулах гэрээ байгуулах, төслийн нэгжийг сонгох;	Загвар үйлдвэрүүдийн газар ашиглуулах гэрээ байгуулж, төслийн нэгжийг сонгосон байна.	Захиргаа	6-12 сар
		2.3.1.6. Загвар үйлдвэрүүдийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх;	Загвар үйлдвэрүүдийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Инженерийн баг	9-12 сар
2.4. Байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй барилгын материалын үйлдвэрүүдийг Улаанбаатар хотоос нүүлгэн шилжүүлж паркт байршуулах журмын төслийг боловсруулах.	2.4.1. Журмын төсөл боловсруулах	2.4.1.1. Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргах.	Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн байгаль орчин, замын түгжрэлд үзүүлж буй сөрөг нөлөөг нарийвчлан судалсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	2-12 сар
		2.4.1.2. НБМҮТПаркт нүүлгэн шилжүүлэх журмын төсөл боловсруулан удирдах дээд байгууллагад хүргүүлэх.	Улаанбаатар хотын байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж буй үйлдвэрүүдийг багасгах судалгаа гарсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	6-12 сар
Гурав. "Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг паркийн дэд бүтэц, үндсэн барилга байгууламжуудын бүтээн байгуулалтад татан оруулах ажлыг эхлүүлэх" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар					
3.1. Хөрөнгө оруулагчидтай хөрөнгө оруулалтын болон тогтвортой байдлын гэрээ байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлүүлэх	3.1.1. Судалгааны ажлууд хийх;	3.1.1.1. Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн тэнхимд гишүүнээр элсэх, хамтарч ажиллах;	Монголын Худалдаа Аж Үйлдвэрийн тэнхимд гишүүнээр элсэж, хамтарч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	3-4 сар
		3.1.1.2. Судалгааны ажлууд дээр үндэслэн танилцуулга бэлтгэж, танилцуулах;	Судалгааны ажлууд дээр үндэслэн танилцуулга бэлтгэж, танилцуулсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Инженерийн баг	4-5 сар
		3.1.1.3. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын нэгдсэн судалгааг гаргах;	Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын нэгдсэн судалгааг гаргасан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	6 сар
		3.1.1.4. Олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүд, түүний хэрэгжилтийн талаарх судалгааг боловсруулах;	Олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүд, түүний хэрэгжилтийн судалгааг боловсруулсан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
3.2. Парк өөрийн орлоготой болох төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	3.2.1. Төсөл боловсруулах;	3.2.1.1. Паркийн орлого олох боломжит өвлийн хүлэмж, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төслүүдийг боловсруулах, танилцуулах;	Паркийн орлого олох боломжит өвлийн хүлэмж, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төслүүдийг боловсруулж, танилцуулсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Инженерийн баг	6-8 сар
		3.2.2.1. Тус төслүүдийн санхүүжилтийг байгууллагын үйл ажиллагааны төсвөөс санхүүжүүлэх болон Нийслэлийн 2018 төсөвт тусгуулах;	Тус төслүүдийн санхүүжилтийг байгууллагын үйл ажиллагааны төсвөөс санхүүжүүлэх болон Нийслэлийн 2018 төсөвт тусгуулсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа.	6-12 сар
	3.2.2.2. Арилжааны банкны зээл болон Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр бизнесийн зээлээр санхүүжүүлэх асуудлыг судалж, Нийслэлийн холбогдох байгууллагаас баталгаа гаргуулах;	Нийслэлийн холбогдох байгууллагаас баталгаа гаргуулж банкны зээлээр 2 төслийг санхүүжүүлж, хэрэгжүүлсэн байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа.	6-12 сар	

		3.2.2.3. Парк өөрийн орлоготой болох төсөл хөтөлбөрүүдийг хувийн хэвшлийн байгууллагуудад танилцуулж хамтран хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг судлах;	Парк өөрийн орлоготой болох төсөл хөтөлбөрүүдийг хувийн хэвшлийн байгууллагуудад танилцуулж хамтран хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжийг судалсан байна.	Захиргаа, Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, Инженерийн баг	6-12 сар
3.3. Паркийн үйл ажиллагааг дэмжих сан байгуулж хэрэгжүүлэх,	3.3.1. Хууль эрх зүйн орчинг судлах, холбогдох арга хэмжээ авах;	3.3.1.1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл боловсруулах, танилцуулга бэлтгэх, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл боловсруулах, танилцуулга бэлтгэж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн байна.	Захиргаа	6-10 сар
		3.3.1.2. Журмын төсөл боловсруулах, батлуулах, журмыг хэрэгжүүлэх;	Журмын төсөл боловсруулж, батлуулах хүсэлт гаргасан байна.	Захиргаа	6-12 сар
Дөрөв. "Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар					
4.1. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах,	4.1.1. Хүний нөөцийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ажилтан албан хаагчдыг чадавхижуулах, нийгмийн баталгааг хангах;	4.1.1.1. Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах	Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг боловсруулсан байна	Захиргаа	4-5 сар
		4.1.1.2. Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах;	Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр хэрэгжиж албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээн дээр суурилсан /KPI/ урамшууллын тогтолцоо нэвтэрсэн байна.	Захиргаа	4-6 сар
		4.1.1.3. Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах;	Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжсэн байна. Албан хаагч бүрт зуслангийн газартай болгох асуудлыг судалсан байна.	Захиргаа	6-8 сар
		4.1.1.4. Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулах	Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт 1 удаа хамруулсан байна.	Захиргаа	4-5 сар
		4.1.1.5. Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх	Байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжсэнээр нийт ажилтан албан хаагч нар ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийн дагуу мэргэшлийн сургалтад /14 ажилтан/ хамрагдсан байна.	Захиргаа	3-12 сар
		4.1.1.6. Байгууллагын чийрэгжүүлэх спорт арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх.	Байгууллагын албан хаагчдын саналд тулгуурлан сар бүр спортын арга хэмжээ зохион байгуулж ажилласан байна.	Захиргаа	1-12 сар
	4.1.2. Өндөр хөгжилтэй улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт сургалт семинарт хамруулах;	4.1.2.1. Тухайн улсын 2017 оны сургалт семинарын төлөвлөгөөг судалж, хамрагдах сургалтуудыг тодорхойлох;	Бусад улсын 2017 оны сургалт семинарын төлөвлөгөөг судалж, хамрагдах сургалтуудыг тодорхойлсон байна.	Захиргаа, Хамтын ажиллагаа	4-6 сар
		4.1.2.2. Мэргэжлийн чиглэлийн дагуу холбогдох сургалт семинарт хамрагдах ажилтнуудыг тогтоох;	Мэргэжлийн чиглэлийн дагуу холбогдох сургалт семинарт 5 ажилтныг хамруулсан байна.	Захиргаа	4-12 сар

		4.1.2.3. Ажилтан албан хаагчдын материалын бүрдлийг хангаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хамтарч ажиллах;	Гадаадын сургалтад ажилтан албан хаагчдыг хамруулсан байна.	Захиргаа	4-12 сар
4.1.3. Гадаад дотоодын ҮТП, чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцох.		4.1.3.1. Гадаад, дотоодын ҮТПаркуудыг судлах,	Гадаад, дотоодын ҮТПаркуудыг судлах, шаардлагатай төсөв тооцоог гаргах.	Захиргаа, Хамтын ажиллагаа	4-10 сар
		4.1.3.2. Ажилтан албан хаагчдын материалын бүрдлийг хангаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, хамтарч ажиллах;	Гадаад дотоодын ҮТП, чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага солилцсон байна.	Захиргаа, Хамтын ажиллагаа	4-12 сар
4.1.4. Байгууллагын албан хаагчдын дотоод сургалт зохион байгуулах;		4.1.4.1. Англи хэлний мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулж, байгууллагын албан хаагчдыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сурган, хэлний мэдлэгийн дээшлүүлэх;	Байгууллагын нийт албан хаагчдыг англи хэлний сургалтад хамруулж, дунд буюу түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй болсон байна.	Захиргаа, хамтын ажиллагаа	6-12 сар

Тав. "Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, дотоод ажлыг сайжруулах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар

5.1. Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх талаар,	5.1.1. Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх эрх зүйн бичиг баримтыг боловсруулах	5.1.1.1. Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх тухай Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл, танилцуулга, журмын төсөл, бусад бичиг баримтыг боловсруулах;	Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх тухай Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл, танилцуулга, журмын төсөл, бусад бичиг баримтыг боловсруулсан байна.	Захиргаа	7-8 сар
	5.1.2. Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх эрх зүйн бичиг баримтыг Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газарт хүргүүлж холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлэх;	5.1.2.1. Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх эрх зүйн бичиг баримтыг Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газарт хүргүүлж хэлэлцүүлэх;	Байгууллагын засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх эрх зүйн бичиг баримтыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж хэлэлцүүлсэн байна.	Захиргаа	12 сар
5.2. 120 га газрыг өөрийн нэр дээр шилжүүлэх.	5.2.1. НҮХААГазрын нэр дээрх 120 га газрыг НБМҮТПаркийн нэр дээр шилжүүлэх бичиг баримтыг бүрдүүлэх.	5.2.1.1. Шаардлагатай бичиг баримтуудыг бэлтгэн холбогдох газруудад хүргүүлэх.	Шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн холбогдох газруудад өгсөн байна.	Захиргаа	2-3 сар
	5.2.2. НБМҮТПаркийн нэр дээр 120 га газрын гэрчилгээг гаргуулах.	5.2.2.1. Газрын гэрчилгээг паркийн нэр дээр гаргуулах.	Паркийн эзэмшилд 120 га газар бүртгэгдэж газрын маргаан бусад асуудал гарахгүй байх.	Захиргаа	4-5 сар
5.3. Паркийн өргөтгөл 130 га газрыг шийдүүлэн, захирамж гаргуулна.	5.3.1. Паркийн урд зүгт байрлах 130 га газар өмчлөгдсөн /давхцал/-тай эсэхийг нягтлах.	5.3.1.1. Налайхын газрын албаны мэдээллийн сангаас хайлт хийлгэх	2024 он хүртэл хөгжих Паркийн төлөвлөгөөний дагуух 130 га газар өөрийн нэр дээр шийдвэрлэгдэх.	Захиргаа	3-4 сар
	5.3.2. 130 га газрыг Паркийн нэр дээр шилжүүлэх баримт бичгийг бүрдүүлэх.	5.3.2.1. Бэлтгэх ажлыг хангаж, санал хүргүүлэх		Захиргаа	5-12 сар
5.4. Байгууллагад хүчин төгөлдөр мөрдөлийг бий болгох, журмыг боловсруулах;	5.4.1. Байгууллагын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;	5.4.1.1. Байгууллагын дотоод журмыг холбогдох хууль, журамтай нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах;	Байгууллагын дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, газрын даргаар батлуулсан байна. Үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажилласан байна.	Захиргаа	2 сар

<p>мөрдөгдөж оуи дүрэм, журам, оусад эрх актуудыг боловсронгуй болгох,</p>	<p>5.4.2. Газрын дүрэм, байгууллагын даргын баталсан журам, стандартыг боловсронгуй болгох;</p>	<p>5.4.2.1. Газрын дүрэм, байгууллагын даргын баталсан журам, стандартыг боловсронгуй болгож, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох;</p>	<p>Газрын дүрэм, байгууллагын даргын баталсан журам, стандартыг боловсронгуй болгож, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажилласан байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>1-12 сар</p>
<p>5.5. Дотоод хяналт-шинжилгээ, баримт бичиг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох,</p>	<p>5.5.1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааг холбогдох хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан тогтоомж, бусад журмын дагуу хэрэгжүүлэх;</p>	<p>5.5.1.1. Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт, тэдгээрийн дунд болон урт хугацааны зорилт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр нөлөөг тооцох;</p>	<p>Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилт, тэдгээрийн дунд болон урт хугацааны зорилт нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр нөлөөг тооцсон байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>6,12 сар</p>
		<p>5.5.1.2. Нийслэлийн Засаг Даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;</p>	<p>Нийслэлийн Засаг Даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр дэх барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийн явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>6, 12 сар</p>
		<p>5.5.1.3. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;</p>	<p>Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хамааралтай асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>Сар бүр</p>
		<p>5.5.1.4. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;</p>	<p>Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>3,6,9,12 сар</p>
	<p>5.5.2. Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, цахимжуулах ажлыг эрчимжүүлэх;</p>	<p>5.5.2.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн цахим сүлжээ /edoc/-г байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх;</p>	<p>Албан хэрэг хөтлөлтийн цахим сүлжээ edoc-ыг байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж ажилласан байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>1-12 сар</p>
	<p></p>	<p>5.5.2.2. Захирамжлалын бичиг баримтыг цахимжуулах;</p>	<p>Захирамжлалын бичиг баримтыг цахимжуулсан байна.</p>	<p>Захиргаа</p>	<p>1-12 сар</p>
	<p>5.5.3. Дотоод хяналт, Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах;</p>	<p>5.5.3.1. Дотоод хяналт, Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах;</p>	<p>Дотоод хяналт, Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилт хангагдсан байна.</p>	<p>Комиссын гишүүд</p>	<p>Улирал бүр</p>
	<p>5.5.4. "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам"-ыг боловсронгуй болгох;</p>	<p>5.5.4.1. "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам"-ыг боловсронгуй болгож, хэрэгжилтийг хангуулах;</p>	<p>"Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам"-ыг боловсронгуй болгож, хэрэгжилтийг хангуулсан байна.</p>	<p>Комиссын гишүүд</p>	<p>4,11 сар</p>

5.6. Санхүүгийн тайлан мэдээг НББОУС-ын дагуу үнэн зөв бүртгэж хөтөлж, санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь бодитой тайлагнах	5.6.1. Эдийн засаг, бизнесийн үйл ажиллагааны явц, үр дүнгийн талаар улирал, жилийн эцсийн тайланг хүргүүлэх;	5.6.1.1. Контрактын гэрээний биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж баталгаажуулж, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар хүргүүлэх;	Контрактын гэрээний биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж баталгаажуулж, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар хүргүүлсэн байна.	Санхүү	Улирал бүр
	5.6.2. Орлого олох төслүүдийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх;	5.6.2.1. Паркийн орлого олох боломжит төслүүдийн санхүүжилтийг арилжааны банкны бизнесийн зээлээр, байгууллагын үйл ажиллагааны төсвөөс болон бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх боломжийг судалж шийдвэрлэх;	Паркийн орлого олох боломжит төслүүдийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж, төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.	Санхүү	4-12 сар
	5.6.3. Бүртгэл тооцоог үнэн зөв хөтөлж, мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд нь холбогдох байгууллагуудад өгч баталгаажуулах	5.6.3.1. Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, Санхүүгийн тайлан, ажилчдын цалин хөлстэй холбоотой ХХОАТ, Нийгмийн даатгалын тайланг үнэн зөв тооцож, тайлагнах	Төсөв хөрөнгө үр ашигтай зарцуулагдана, тайлан мэдээг холбогдох газруудаар баталгаажуулсан байна.	Санхүү	Тухай бүр
	5.6.4. Байгууллагын санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулж, удирдлагад танилцуулах;	5.6.4.1. Удирдлагыг санхүүгийн бодит мэдээллээр хангах замаар байгууллагын төсвийг хууль тогтоомжийн дагуу төлөвлөгөөтэй, хяналттай зарцуулах	Ирэх сарын санхүүгийн төлөвлөгөөг боловсруулж, газрын даргад танилцуулсан байна.	Санхүү	Сар бүр
	5.6.5. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах	5.6.5.1. Байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хөрөнгө мөнгө захиран зарцуулах болон удирдлагаас гарсан тушаал шийдвэр, санхүүгийн тайлан, мэдээ, мэдээллийг шилэн дансанд байршуулах	Байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байж, гадаад болон дотоод хэрэглэгчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангана.	Санхүү	Сар бүр
5.7. Байгууллага үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломж нөхцөлөөр хангах,	5.7.1. Байгууллагын 2018-2019 оны төсвийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах, Нийслэлийн төрийн сангаар хянуулж, батлуулах	5.7.1.1. Ирэх оны төсвийн санхүүжилтийн төлөвлөгөөг бодитой тооцож, үйл ажиллагааны урсгал санхүүжилтийг нийслэлийн төсөвт суулгуулж, батлуулах	Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай урсгал зардлын санхүүжилтийг төсөвт суулгаж батлуулсан байна.	Санхүү	7-8 сар
	5.7.2. Ажилчдын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал тооцох	5.7.2.1. Ажилчдын цалин хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, ээлжийн амралт, листийг цаг хугацаанд нь бодож, холбогдох тайлан мэдээг гаргаж, бичилт хийн баталгаажуулна.	Ирцийн бүртгэл, чөлөөний хуудас, эмнэлгийн акт, ажилчдын ажил дүгнэсэн тушаал шийдвэрийн дагуу цалин хөлсийг бодож олгосон байна.	Санхүү	Сар бүр
	5.7.3. Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт тавих	5.7.3.1. Шинээр хөрөнгө авах, хөрөнгө данснаас хасах, балансаар шилжүүлэх тухай бүр данс бүртгэлд тусгана.	Тушаал шийдвэрийн дагуу хөрөнгийг бүртгэж, данс тооцоог хөтөлсөн байна.	Санхүү	Сар бүр
		5.7.3.2. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл болон тооллогын комиссын тайлан, илтгэх хуудасны дагуу үндсэн хөрөнгө, бараа материалын тооцоог үнэн зөв хийж, байгууллагын эд хөрөнгөнд бүртгэлээр хяналт тавина.	Өмч хөрөнгийн тооллогыг хагас болон бүтэн жилээр хийж тайланг нэгтгэж, тооцоог бодон үр дүнг санхүүгийн тайланд тусгасан байна.	Санхүү	6, 12 сард

	5.7.4. Анхан шатны болон бусад баримтуудыг хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлж, холбогдох тайланг бэлтгэх	5.7.4.1. Эд хариуцагчийн данс анд бүртгэлтэй бичиг хэрэг, аж ахуйн материал, түлш шатах тослох материал, бусад хангамжийн материалын дансны орлого зарлага, тайлан тооцоог хянаж, анхан шатны баримтын бүрдлийг шалгаж, тайлан тооцоог хугацаанд нь гаргах	Бараа материалын тайлан гаргаж, тооцоо бодож акт үйлдсэн байна.	Санхүү	Сар бүр
		5.7.4.2. Байгууллагын харилцахын гүйлгээ болон жижиг мөнгөн сангийн гүйлгээний анхан шатны баримтын бүрдлийг тухай бүр хангуулж, харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж акт үйлдэн баталгаажуулна.	Санхүү төсвийн сахилга батыг ханган биелүүлж, учирч болох эрсдэлээс сэргийлэн зөрчилгүй ажиллах	Санхүү	Сар бүр
5.8. Авилгын эсрэг, авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах,	5.8.1. Авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;	5.8.1.1. Авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах;	Авлигын эсрэг, авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	Захиргаа	4-12 сар
5.9. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа зохион байгуулах,	5.9.1. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжилтийг зохион байгуулах;	5.9.1.1. Гамшгийн хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах;	Гамшгийн хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	Захиргаа	4-12 сар
5.10. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажиллагаа зохион байгуулах.	5.10.1. Паркийн зүгээс агаар, орчны бохирдлыг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах.	5.10.1.1. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулах.	Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулсан байна.	Захиргаа	2-12 сар
5.11. "Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн Мэргэжлийн зөвлөл" байгуулах,	5.11.1. барилгын материалын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай захирамжийн төсөл, танилцуулга бусад бичиг баримтыг боловсруулах, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	5.11.1.1. барилгын материалын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай захирамжийн төсөл, танилцуулга бусад бичиг баримтыг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;	барилгын материалын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөл байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг Даргын захирамжийн төсөл, холбогдох журам болон танилцуулгыг бэлтгэж холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан байна.	Захиргаа, инженер	6 сар
5.12. Парк, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх,	5.12.1. Парк, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх;	5.12.1.1. Төлөвлөгөө гарган ажилласан байна.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сар бүр тайлан гарган ажиллана.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа	6-12 сар
5.13. Инноваци шингэсэн үйлдвэрүүдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг судлах, хамтарч ажиллах,	5.13.1. Инноваци шингэсэн үйлдвэрүүдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг судлах, хамтарч ажиллах;	5.13.1.1. Хувийн хэвшлийн санаачлага, инноваци шингэсэн үйлдвэрүүдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг судлах, хамтарч ажиллах;	Хувийн хэвшлийн санаачлага, инноваци шингэсэн үйлдвэрүүдийн төсөл хөтөлбөрүүдийг судалж, хамтарч ажилласан байна.	Хөрөнгө оруулалт, Хамтын ажиллагаа, инженерийн баг, мэргэжлийн зөвлөл	4-12 сар
Зургаа. "Маркетинг, олон нийтийн харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар					
	6.1.1. Иргэд, олон нийт.	6.1.1.1. Налайх дүүргийн иргэд болон Улаанбаатар хотын иргэд олон нийтэд чиглэсэн өдөрлөг, уулзалт, зөвлөгөөн гэх мэт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан паркийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллээр хангана.	Олон нийт Паркийн талаарх нэгдсэн ойлголт авсан байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар

6.1. Олон нийт, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид, үйлдвэрлэгчид, барилгын материалын салбарынхан, олон нийтийг хамруулсан өдөрлөг, уулзалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах.	6.1.2. Хөрөнгө оруулагч нарт.	6.1.2.1. Дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг паркийн үйл ажиллагааны талаар болон Монгол улсын барилгын материалын салбарын талаарх мэдээ, хөрөнгө оруулалтын талаарх эрх зүйн орчин, татварын бодлогын талаарх мэдээллээр ханган ажиллана.	Паркийн талаарх нэгдсэн ойлголт авсан байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
		6.1.2.2. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд паркийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, Паркийн танилцуулга материал, товхимлуудыг түгээж зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүдэд оролцоно.	Паркийн талаарх танилцуулга тараагдаж, зохион байгуулагдсан арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцоно.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
	6.1.3. Мэргэжлийн байгууллагуудад.	6.1.3.1. Мэргэжлийн холбоод, судалгаа шинжилгээний байгууллагууд, үйлдвэрүүдтэй хамтран хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулж, судалгаа, шинжилгээ хийнэ.	Паркийн талаарх мэдээллээр хангаж, санал солилцон дүгнэлтэд хүрсэн байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
		6.1.3.2. Барилгын материалын салбарынханд чиглэсэн уулзалт, хурал, зөвлөгөөн гэх мэт тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцоно.	2 уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулж, 4 арга хэмжээнд оролцсон байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
6.2 Хэвлэл мэдээлэл, цахим сүлжээгээр дамжуулан паркийн үйл ажиллагааг сурталчлах	6.2.1. Хэвлэл мэдээлэл, Цахим сүлжээгээр.	6.2.1.1. Байгууллагын веб хуудсаар дамжуулан байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол, түргэн, шуурхай хүргэнэ.	Байгууллагын ажилтан тус сард 1 мэдээлэл бэлтгэн, оруулах.	Хүн бүр	4-12 сар
		6.2.1.2. Байгууллагын facebook хуудсаар дамжуулан байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол, түргэн, шуурхай хүргэнэ.	Дагагчдын тоог 5000 хүрнэ.	Хүн бүр	1-12 сар
		6.2.1.3. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, түншийн харилцааг бий болгоно.	Хэвлэл, мэдээллийн 1 байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
		6.2.1.4. Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ҮТП-н талаар ярилцлага хүргэнэ.	4 удаа олон Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ҮТП-н талаар ярилцлага хүргэсэн байна.	Маркетинг, Хамтын ажиллагаа	1-12 сар
	6.2.2. Таних тэмдэг байршуулах.	6.2.2.1. Улаанбаатар болон Замын Үүд хоорондын босоо тэнхлэгийн дагуух авто замын дэргэд Паркийн таних тэмдэг бүхий самбарыг байрлуулах.	Таних тэмдэг бүхий самбар байршуулсан байна.	Маркетинг, Инженерийн баг	4-8 сар