БАТЛАВ: "НБМҮТПарк" ОНӨТҮГазрын Дарга Н.БАЯРАА НБМҮТПаркийн 2016-оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /сая төгрөгөөр/

Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт	Нийгэм, эдийн засгийн 2016 оны зорилтын заалт	Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа	Хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	I улирал				II улирал				III улирал				IV улирал				Шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин	Төсөв, төгрөг	Хариуцах нэгж эсвэл менежерийн нэр
				1 сар	2 сар	3 сар		4 сар	5 сар	6 сар		7 сар	8 сар	9 сар		10 сар	11 сар	12 сар				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17	18	19
3.7.1 Орон нутгийн нүүрс, барилгын материалын түүхий эдийн нөөцийг түшиглэн бүх төрлийн барилгын материал, утаагүй түлшний үйлдвэрүүдийг цогцолборoор байгуулна.		1. Паркийн эхний ээлжний зарим дэд бүтцийн зураг төсвийг хийлгэн, барьж байгуулна.	1.1 Паркийн талбайд 2-оос доошгүй гүний худаг барих.																																											Паркийн оффис, эхний ээлжинд ашиглалтад орох үйлдвэрүүдэд хэрэглээний цэвэр усаар хангах.	44.0	НБМҮТП
			1.2 Паркийн цэвэрлэх байгууламжийг барих.																																									Хоногт 1000 м.куб бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих.	концессын зүйлийн жагсаалтад	НБМҮТП
			1.3 Үндсэн цахилгаан хангамжийн системийг байгуулах.																																									2х16 мВА суурилагдсан хүчин чадал бүхий 110/10 кВ-ын дэд станц барьж тэжээлд холбоно.	концессын зүйлийн жагсаалтад	НБМҮТП
			1.4 Паркийн талбай доторх 1 эгнээ, 2 урсгал бүхий 9 км, 2 эгнээ, 2 урсгал бүхий 1,6 км асфальтан хучилттай автозам барих ажлыг эхлүүлэх.																																									Паркийн талбай дахь автозамын замын сүлжээний зураг төсөв боловсруулах, ажил гүйцэтгэх хөрөнгийг нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголд тусгуулах саналтай.	-	НБМҮТП
			1.5 Паркийн талбайд цэвэр усны шугам татах ажлыг эхлүүлэх.																																									Төсвийг нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголд тусгуулах саналтай.	-	НБМҮТП
		2. Паркт байрших үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх.	2.1 Нийслэлээс барилгын материалын үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд баримтлах журмын төслийг боловсруулан батлуулах.																																									Журам батлагдсан байна.	-	НБМҮТП
			2.2 Паркийн талбайд энэ онд байрших нэгжүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэх.																																									Байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан үнэлгээ хийгдсэн байна.	180.0	НБМҮТП
			2.3 Паркийн нэгжүүдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах журмын төслийг боловсруулж батлуулах.																																									Журам батлагдсан байна.	-	НБМҮТП
			2.4 Үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулах																																									Үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулж, эхний ээлжний 5 үйлдвэрийг сонгосон байна.	-	НБМҮТП
			2.5 Шалгарсан үйлдвэрүүдтэй байгуулах гэрээний төслийг боловсруулж, эхний ээлжний үйлдвэрүүдтэй гэрээ байгуулах																																									Эхний ээлжний 5 үйлдвэртэй гэрээ байгуулсан байна.	-	НБМҮТП
			2.6 Гэрээ байгуулсан үйлдвэрүүдийг заасан хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад хяналт тавьж, шаардлагатай дэмжлэг үзүүлнэ.																																									Гэрээнд заасан хугацааны дагуу үйлдвэрүүд ашиглалтад орж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх.	-	НБМҮТП
		3. Паркийг олон нийтэд таниулан сурталчилах зорилгоор үйлдвэрүүд болон иргэд олон нийттэй 4 удаагийн уулзалт өдөрлөг зохион байгуулж, бүрэн хэмжээний нэвтрүүлэг хийлгэнэ.	3.1 ҮТП-ийн талаар бүрэн хэмжээний нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэх.																																									ҮТП-ийн талаар 15-20 минутын бүрэн хэмжээний нэвтрүүлэг хийлгэн, 2 удаа бүрэн эхээр нь ТВ-гэр цацуулсан байна.	Урсгал зардлаас	НБМҮТП
			3,2 Налайх дүүрэг болон Улаанбаатар хотын иргэд олон нийттэй уулзалт, өдөрлөг, хурал, семинар зохион байгуулах																																									Нийт 4 удаагийн уулзалт, өдөрлөг, 2 удаагийн хурал, семинар зохион байгуулсан байна.		НБМҮТП
			3.3 Салбарын үзэсгэлэн, яармаг, хурал зөвлөгөөнүүдэд оролцон Паркийн үйл ажиллагааг танилцуулах																																									Нийт 2-с доошгүй удаагийн арга хэмжээнд оролцсон байна.		НБМҮТП
			3.4 Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр паркийн үйл ажиллагааг таниулах, мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах																																									Олон нийт паркийн тухай мэдээлэлээр байнга хангагдана.		НБМҮТП
			3.5 Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч хувь хүн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай уулзан, хөрөнгө босгоход чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах																																									Хөрөнгө босгох хувилбар, хэрэгжүүлэх арга замууд тодорхой болсон байна.		НБМҮТП
		2015 оны үйл ажиллагааны урсгал зардал	Цалин, хөлс болон нэмэдэл урамшуулал																																												НБМҮТП
			Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл																																												НБМҮТП
			Бараа үйлчилгээний бусад зардал																																												НБМҮТП
			Эд хогшил, техник хэрэгсэл худалдан авах																																												НБМҮТП
			Урсгал засвар																																												НБМҮТП
			Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх																																												НБМҮТП
			Төлбөр хураамж болон бусад зардал																																												НБМҮТП
			Харуул хамгаалалтын зардал																																												НБМҮТП
			Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ																																												НБМҮТП
			Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ																																												НБМҮТП
			Мэдээлэл сурталчилгааны зардал																																												НБМҮТП
			Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал																																												НБМҮТП
			Урсгал зардлын нийт дүн																																												
		Хөрөнгө оруулалтын зардал																																													
		НИЙТ ДҮН																																													