



**НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК ОНӨААТҮГ
ДАРГЫН ТУШААЛ**

2020 оны 05 сарын 08 өдөр

Дугаар А/10


Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын дүрмийн 5.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн захиргаа, нэгжүүдийг нэгдсэн интернет хөтөчтэй болгох, хөтчийг тогтмол хөгжүүлэх зорилгоор байнгын ажлын хэсэг байгуулсугай.
2. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Инженер Г.Пүрэвдоржид даалгасугай.

ДАРГА



С.БАТЖАРГАЛ

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл,
технологийн парк" ОНӨТҮГ азрын даргын 2020
оны 05 сарын 08-ны өдрийн /08/ тоот тушаалын
1 дүгээр хавсралт



АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн ахлагч:


Маркетинг, олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн Э.Энгүүн

Гишүүд:

Төлөвлөлт хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Н.Гантулга

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн О.Чулуун-Эрдэнэ

Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГазрын даргын 2020 оны 05 сарын 08-ны өдрийн 1/8 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт



ПАРКИЙН ЗАХИРГАА, ПАРКИЙН НЭГЖҮҮДИЙН НЭГДСЭН ВЭБСАЙТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго: Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн захиргаа, нэгжүүдийг нэгдсэн интернэт хөтөчтэй болгох, хөтчийг тогтмол хөгжүүлэх.

| Д/д | Хийгдэх ажил | Хариуцах эзэн | Хугацаа |
|-----|---|---|-----------------------|
| 1 | Шинээр хост, домайн нэр авахад шаардагдах төлбөрийн судалгаа хийх | Э.Энгүүн | 2020.05.08 |
| 2 | Үйлдвэрүүдийн вэбсайтын загвар гаргах | Э.Энгүүн | 2020.05.11-2020.05.15 |
| 3 | Үйлдвэрүүдэд уг төлөвлөгөөг танилцуулж, вэбсайт хөгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх | Э.Энгүүн Н.Гантулга | 2020.05.11-2020.05.15 |
| 4 | Вэбсайт хөгжүүлэхэд шаардагдах мэдээллийн жагсаалт гаргаж, үйлдвэрүүдэд хүргүүлэх | Э.Энгүүн Н.Гантулга | 2020.05.18-2020.05.22 |
| 5 | Шинээр хийгдэх вэбсайтуудад домайн нэр, хост захиалах | Э.Энгүүн О.Чулуун-Эрдэнэ | 2020.05.18-2020.05.22 |
| 6 | Эхний ээлжийн 3 үйлдвэрийн вэбсайтыг бэлэн болгох | Э.Энгүүн Н.Гантулга О.Чулуун-Эрдэнэ | 2020.05.25-2020.05.29 |
| 7 | Паркийн эхний ээлжийн талбайд байрлах үйлдвэрүүдийн вэбсайтыг бүрэн ашиглалтанд оруулах | Э.Энгүүн Н.Гантулга О.Чулуун-Эрдэнэ | 2020.06.01-2020.12.30 |
| 8 | Паркийн 2-р ээлжийн талбайд байрлах үйлдвэрүүдийн вэбсайтыг бүрэн ашиглалтанд оруулах | Э.Энгүүн Н.Гантулга О.Чулуун-Эрдэнэ | 2021.06.30 |
| 9 | Үйлдвэрүүдийн вэбсайтыг тогтмол хөгжүүлж хандалтыг сар бүр 1000 нэмэгдүүлж ажиллах. | Э.Энгүүн | Сар бүр |